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COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN

DECISION L.2122-22
2026/L.G/00007
AVENANT N°2 - MARCHE N°2023VURO07
CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE - Lot N°4 CGEM

Monsieur Serge MOULET, Maire de la Commune de Villemur-Sur-Tarn ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 avril 2026 portant délégation du Conseil Municipal au
Maire au titre de I’article 1.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;

Vu le Code de la Commande Publique et notamment [’article L2194-1 relatif aux cas de modification d’un
marché public ;

Vu la délibération n°2023-104 du 16.10.2023 portant 1’attribution des marchés de construction d’un groupe
scolaire ;

Vu I’avenant n°1 portant la modification de la date de démarrage des travaux au 13.05.2024 ;

Considérant que, sur le fondement de la délégation de compétences confiée au Maire, au titre de 1’article
L.2122-22, par délibération du Conseil Municipal en date du 22 avril 2026, le Maire peut « prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I’exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » ;

ARRETE

|ARTICLE 1

De signer I’avenant n°2 au marché susmentionné avec 1’entreprise SAS CEGEM CONSTRUCTION -
131 route de Launaguet - 31200 TOULOUSE concernant le lot N°4 MENUISERIES EXTERIEURES
OCCULTATIONS.

Cet avenant entrainera des modifications sur certaines prestations sans aucune modification financiére du
marché initial. (Voir annexe)

ARTICLE2 |

Conformément & Iarticle L. 2122-23 du CGCT, il sera rendu compte de cette décision 4 la prochaine réunion
du Conseil Municipal.

ARTICLE 3

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune de Villemur-Sur-Tarn.
Ampliation en sera adressée & Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne.

Fait a Villemur-Sur-Tarn, le 14 septembre 2026
Le Maire,

Serge MOUL

Délais et voies de recours : la présente décision pourra faire I"objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mois 4 compter de sa notification.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative & I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit
d'accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la mairie de Villemur-sur-Tarn.
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Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

COMMUNE DE VILLEMUR SUR TARN

Place Charles Ourgaut 31340 VILLEMUR-SUR-TARN
contact@mairie-villemur-sur-tarn.fr

0561376120

213 105 844 00012

SAS CGEM CONSTUCTION
Anne-Marie Vial

131, route de Launaguet - 31200 TOULOUSE
cgem@cgem.fr

0562727840

518 666 029 00013

B Objet du marché public:

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE A VILLEMUR SUR TARN
E Date de la notification du marché public : 6 Novembre 2023

B Durée d'exécution du marché public 29 mois.

B Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 416 960,99 €HT
= Montant TTC: 500 353,19 € TTC
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Modifications introduites par le présent avenant :

1.

Eal o

7.

Demande de la MOA d’une porte d’accés vitrée aux sanitaires MATERNELLE depuis la cour de
récréation (4.456,38€HT)

Abandon des BSO en raison de la fragilité de ces équipements (-39.780,90€HT)

Fourniture et pose de stores extérieurs en remplacement des BSO cités ci-dessus (17.386,80€HT)
Habillages bois des linteaux suite a 'abandon des BSO précités, nécessaire a la bonne finition des
menuiseries (2.698,08€HT)

Abandon de la fourniture et pose des films sur vitrages, des batons de maréchal (-12.966,42€HT)
Compensation en plus-value en raison d’une erreur dans le dossier de consultation qui fait état d’'une
erreur de hauteur des menuiseries (20 587,75 €HT). La MOE a amorti cette incidence financiére en
recoupant les dimensions des grands vitrages

Fourniture et pose de 'organigramme du projet (7.618,31€HT)

La somme des plus-value et des moins-value est de zéro euros

B Incidence financiére de 'avenant :

L'avenant a une incidence financiere sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

< Non 0 oOui

Montant de I'avenant :

=  Tauxdela TVA :20%

= Montant HT : 0€

= Montant TTC: 0€

= % d'écart introduit par 'avenant : 0

Nom, prénom et qualité

. . Lieu et date de signature Signature
du signataire (*) 9 9
Anne-Marie VIAL Toulouse, le 17/06/2026 AnreMoe Somatus umére d
Présidente Angeline Simone gbac::\_lg:m'}:mm_m
MONIER 10200 : :

(*} Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour IEtat et ses établissements :
(Visa ou avis de 'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
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® En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

® En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

E En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et 'heure d‘accusé de réception de la présente notification parle titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)




