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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN

DECISION L.2122-22
2026/L.G/00008
AVENANT N°3 - MARCHE N°2023VUR07
CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE - Lot N°1 ECTP

Monsieur Serge MOULET, Maire de la Commune de Villemur-Sur-Tarn ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 avril 2026 portant délégation du Conseil Municipal au
Maire au titre de "article 1.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;

Vu le Code de la Commande Publique et notamment 1’article 1.2194-1 relatif aux cas de modification d’un
marché public ;

Vu la délibération n°2023-104 du 16.10.2023 portant [’attribution des marchés de construction d’un groupe
scolaire ;

Considérant que 1’exécution du marché a révélé la néeessité de prestations supplémentaires (voir avenant en
annexe), dues 4 la nécessité en cours exéeution des travaux, d’adapter les prestations initialement prévues
afin de tenir compte des contraintes techniques rencontrées sur le chantier.

Considérant que, sur le fondement de la délégation de compétences confiée au Maire, au titre de 1’article
1..2122-22, par délibération du Conseil Municipal en date du 22 avril 2026, le Maire peut « prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, 1’exécution ef le réglement des marchés et des accords-
cadres aingi que toute déeision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget »;

Considérant que conformément aux articles 1.2194-1 1°%t R2194-8 du code la Commande Publique, un
marché peut étre modifié, lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui
figurent dans 1’avis annexé au présent code et & 10% du montant du marché initial pour les marchés de
travaux, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues a I’article R2194-8 sont remplies.

Considérant que ces modifications entrafnent une augmentation du montant du marché qui s’éléve a
9 476.95€ HT ;

Considérant que cette augmentation représente 1.92% du montant initial du marché et reste dans les limites
autorisées par la réglementation ;

Considérant que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la commune ;

ARRETE

ARTICLE 1

De signer ’avenant n°3 au marché susmentionné avec le mandataire l'entreprise ECTP ZA LES
VITARELLES 31140 MONTBERON concernant le LOT N°1 VRD (Voir annexe)

ARTICLE2 |

De modifier le marché du lot N°1 pour la construction du groupe scolaire.
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LOT N°1 TITULAIRE MONTANT AVENANT MONTANT
initial en € HT N°3 HT modifié en HT
VRD ECTP 268 574.00 1496.95 270 070.95
FONTANILLES 223 749.00 7 980.00 231 729.00
492 323.00 9 476.95 501 799.95
ARTICLE 3

Les dépenses seront imputées au budget général de la commune a [article 2313.

ARTICLE 4

Conformément a ’article L.2122-23 du CGCT, il sera rendu compte de cette décision a la prochaine réunion
du Conseil Municipal.

ARTICLE 5

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune de Villemur-Sur-Tarn.
Ampliation en sera adressée a Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne.

e Fait a Villemur-Sur-Tarn, le 21 septembre 2026
= A& Le Maire,
S
S

Délais et voies de recours : la présente décision pourra faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mois & compter de sa notification.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit
d’acces et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la mairie de Villemur-sur-Tarn.
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Liborté » Egalité + Fraternitd
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

COMMUNE DE VILLEMUR SUR TARN

Place Charles Ourgaut 31340 VILLEMUR-SUR-TARN
contact@mairie-villemur-sur-tarn.fr

0561376120

213 105 844 00012

ire dumarché public

SAS ECTP

Jean Castillon

ZA Les Vitarelles -31140 MONTBERON
‘ectp@wanadoo.fr

056109 88 43

419 785 472 00012

& Objet du marché public:

CONSTRUCTION D’'UN GROUPE SCOLAIRE A VILLEMUR SUR TARN

& Date de la notification du marché public : 6 Novembre 2023

B Durée d'exécution du marché public 16 mois.
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& Modifications introduites par le présent avenant :
Le présent avenant régularise les modifications apportées en cours de chantier :

Variante de rehausse du plateau du batiment de +20cm

13 986,00 €HT
Variante ci-dessus compensée par la moins-value de la PSE2

-13 986,00 €HT
Fourniture et pose des fourreaux pour les futurs panneaux photovoltaiques,
Raccordement AEP pour sécuriser la livraison en prévision du décalage de planning

7 980,00 €HT
Moins-value générée par la révision de la limite de prestation au droit des futurs travaux de voirie
- 4451,25 €HT
Piste de chantier provisoire afin de desservir la cour de récréation
5 000,00 €HT
Massifs des candélabres et fourreaux, suite a la note de calcul de INTELEC
_ 1 411,00 €HT
Moins-value de la suppression des GB3
-3 922,80 €HT
Fourniture, découpes et pose de bordures en guise de protection des pieds de fagade
2 360,00 €HT
Accés en terre-pierre pour I'entretien de la cour de récréation
1 100,00€HT

I |ncidence financiére de 'avenant :

L'avenant a une incidence financiere sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[ Non D Oui

Montant de I'avenant

Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 9 476,95€

Montant TTC : 11 372,34 € TTC

% d'écart induit par I'avenant : 1,92%

Ce montant se répartit entre entreprises de la fagon suivante :
ECTP = 1 496.95€ HT
FONTANILLES = 7 980.00€ HT

Montant initial du marché
Taux de la TVA : 20%
Montant HT :492 323,00€
Montant TTC : 590 787,60€

Nouveau montant du marché
Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 501 799,95€
Montant TTC : 602 159,94€

o0
L
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Nom, prénom et qualité

_ d_lﬁl‘s_i_g_natalire (*) —
M. CASTILLON Jean-Marc
Président :

(*) Le signataire doit avoir le pouvair d'engager la personne qu'il représente.

Pour I'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(representant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)
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© En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Regue a titre de notification copie du présent avenant »
TSR TR | - R

Signature du titulaire,

= En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

= En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et 'heure d'accusé de réception de la présente nofification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)




