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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN

DECISION L.2122-22
2026/L.G/06009
AVENANT N°2 - MARCHE N°2023VURO07
CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE - Lot N°7 AJS

Monsieur Serge MOULET, Maire de la Commune de Villemur-Sur-Tam ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 avril 2026 portant délégation du Conseil Municipal au
Maire au titre de Particle 1.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;

Vu le Code de la Commande Publique ef notamment article L2194-1 relatif aux cas de modification d’un
marché public ;

Vu la délibération n°2023-104 du 16.10.2023 portant 1’attribution des marchés de construction d’un groupe
scolaire ;

Considérant que I’exécution du marché a révélé la nécessité de prestations supplémentaires (voir avenant en
annexe),dues a la nécessité en cours exécution des travaux, d’adapter les prestations initialement prévues afin
de tenir compte des contraintes techniques rencontrées sur e chantier.

Considérant que, sur le fondement de la délégation de compétences confiée au Maire, au titre de 1’article
1.2122-22, par délibération du Conseil Municipal en date du 22 avril 2026, le Maire peut « prendre toute
décision concernant la préparation, la pagsation, 1’exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget »;

Considérant que conformément aux articles 1.2194-1 1°t R2194-8 du code la Commande Publique, un
marché peut étre modifié, lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui
figurent dans ’avis annexé au présent code et a 10% du montant du marché initial pour les marchés de
travaux, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues a article R2194-8 sont remplies.

Considérant que ces modifications entrafnent une augmentation du montant du marché qui s*éléve a
8 248.76€HT ;

Considérant que cette augmentation représente 1.20% du montant initial du marché et reste dans les limites
autorisées par la réglementation ;

Considérant que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la commune;

n

ARRETE

JARTICLE 1 |

De signer I’avenant n°2 au marché susmentionné avec 1’entreprise AJS ENERGIE 3B AVENUE DE
PRADIE 31120 PORTET SUR GARONNE concernant le lot N°7 CVC PLOMBERIE SANITAIRE.
(Voir annexe)

|ARTICLE2 |

De modifier le marché du lot N°7 pour la construction du groupe scolaire.
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LOT N°4 TITULAIRE | MONTANT AVENANT MONTANT
initial en €ht N°2 en €HT | modifié en €HT
AJS
CVC PLOMBERIE ENERGIE 689 240.89 8 248.76 697 489.65

ARTICLE 3

Les dépenses seront imputées au budget général de la commune a ’article 2313.

ARTICLE 4 |

Conformément a ["article L.2122-23 du CGCT, il sera rendu compte de cette décision a la prochaine réunion
du Conseil Municipal.

ARTICLE 5

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune de Villemur-Sur-Tarn.

Ampliation en sera adressée a Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne.

Fait a Villemur-Sur-Tarn, le 17 septembre 2026

Le Maire,

Délais et voies de recours : la présente décision pourra faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mois & compter de sa notification.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a 'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, aupreés de la mairie de Villemur-sur-Tarn.
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Liberté » Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

COMMUNE DE VILLEMUR SUR TARN

Place Charles Ourgaut 31340 VILLEMUR-SUR-TARN
contact@mairie-villemur-sur-tarn.fr

0561376120

213 105 844 00012

AJS ENERGIE

Marc Vigneras

3b avenur de Pradié - 31120 PORTET SUR GARCNNE
contact@ajs-energie.fr

0582957229

833 748 353 00038

H Objet du marché public:

CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE A VILLEMUR SUR TARN

® Date de la notification du marché public : 6 Novembre 2023

# Durée d'exécution du marché public 16 mois.
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i Modifications introduites par le présent avenant :

Modification de la sortie de la gaine d’extraction de la CTA MATERNELLE. Initialement prévue pour transiter
dans le HALL MATERNELLE, afin de faciliter les interventions ultérieures, la sortie est conduite dito
ELEMENTAIRE.

6 920,36 €HT
Déplacement des sanitaires pour mise en conformité PMR. Suite au refus de support de I’'entreprise
LACAZE des maconneries, I'implantation des WC doit étre reprise pour mise en conformité.

1 328,40 €HT

® [ncidence financiére de lavenant :

L’avenant a une incidence financiere sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[ Non Oui

Montant de I'avenant

Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 8 248,76€
Montant TTC : 9 898,51 € TTC

% d'écart induit par I'avenant : 1,20%

Montant initial du marché
Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 689 240,89€
Montant TTC : 827 089,07€
Nouveau montant du marché
Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 697 489,65€
Montant TTC : 836 987,58€
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Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature
VIGNERAS Mare, Directeur PonetsurGdranne Marc maseaiis |
le 17/09/2026 VIGNERASz= o

*) Le signataire doit avoir le poavoir d'engager la personne gu'il représente.
9

Pour I'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)
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En cas de remise contre récépisse :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de noltification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

® En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

® En cas de notification par voie électronigue :

(Indiquer la dafe et 'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 'accord-cadre.)




