



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE 10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Commune de Villemur sur Tarn
Place Charles Ourgaut
31340 VILLEMUR SUR TARN
Tél : 05.61.37.61.20

B - Identification du titulaire du marché public

EIFFAGE ROUTE GRAND SUD (mandataire)
Etablissement Midi Pyrénées
ZI de la Madeleine – BP 23259 Flourens
31132 BALMA Cedex
Tél : 05.61.83.90.34
N° SIRET : 398 762 211 00561

SAS ECTP (co-traitant)
ZA Les Vitarelles
2 route de Bazus
31140 MONTBERON
Tél : 05.61.09.88.43
N° SIRET : 419 785 472 00012

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public :

Aménagement de l'Avenue du Général Leclerc (Travaux d'urbanisation)

■ Référence du marché public : **2025-VUR-03**

■ Date de la notification du marché public : **23/07/2025**

■ Durée d'exécution du marché public :

- Délai d'exécution des travaux : **7 Mois** ;

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **556 683.65 € HT** ;
- Montant TTC : **668 020.38 € TTC**

■ Répartitions des montants entre membres du groupement :

EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **334 010.19 € HT** ;
- Montant TTC : **400 812.23 € TTC**

VILLEMUR SUR TARN

Aménagement de l'Avenue du Général Leclerc
(Travaux d'urbanisation)
MARCHE N° **2025-VUR-03**

E.C.T.P.

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **222 673.46 € HT** ;
- Montant TTC : **267 208.15 € TTC**

D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Article 1 : OBJET

L'objet de l'avenant porte sur les points suivant (un détail des plus et moins-values, est joint en annexe) :

- Voirie verte PN1 : il a été décidé par le maître d'ouvrage dans un but économique, de remplacer le revêtement en Béton Bitumeux 0/6 coloré par du Béton Bitumeux 0/6 noire. Cette modification de matériau, entraîne une moins-value au marché.
- Réseau Eaux Pluviales existant PN2 et PN3 : À la demande du CD31, dans le cadre des travaux de reprise de la voirie dont il assure la maîtrise d'ouvrage, la mairie de Villemur propriétaire du réseau EP a fait réaliser une inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales afin d'en évaluer l'état. Cette inspection a révélé la nécessité d'effectuer des réparations ponctuelles sur le réseau principal ainsi que sur les traversées de voirie.

L'ensemble de ces prestations font l'objet d'une augmentation du montant des travaux (article 4 du présent document) suite aux modifications apportées.

Article 3 : DÉLAIS

Le présent avenant n'a pas d'incidence sur les délais contractuels fixés initialement à l'Acte d'Engagement.

Article 4 : MONTANT DE L'AVENANT

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

NON OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **17 122.98 € HT**
- Montant TTC : **20 547.57 € HT**
- % d'écart introduit par l'avenant : **3.08 %**.

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%** ;
- Montant HT : **573 806,63 € HT**.
- Montant TTC : **688 567,96 € TTC**

- Répartitions du nouveau montant du marché entre membres du groupement :

EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **289 341,16 € HT ;**
- Montant TTC : **347 209,39 € TTC**

E.C.T.P.

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **284 465,47 € HT ;**
- Montant TTC : **341 358.56 € TTC**

Un nouveau DQE est joint en annexe du présent avenant, afin d'intégrer les modifications apportées.

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A : VILLEMUR SUR TARN, le

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur

G – Annexes – Détail de l'avenant**Travaux supplémentaires sur le réseau EP :**

Vos réf : marché n°2025-VUR-03

Nos réf : 8394

Chantier : Aménagement de l'Avenue du Général Leclerc - travaux d'urbanisation

DEVIS RESEAUX EP

N° prix	Libellé	Unité	Quantité	P.U. HT €	Montant HT €
Reseau principale					
2.3	Démolition des bordures et des caniveaux existants y compris évacuation	ml	15,00	6,80	102,00
2.4	Démolition d'ouvrage en maçonnerie de toutes natures	m3	3,00	150,00	450,00
4.1	Fourniture et mise en œuvre de bordures T2	ml	5,00	25,00	125,00
4.2	Fourniture et mise en œuvre de bordures CS2	ml	5,00	22,00	110,00
4.3	Fourniture et mise en œuvre de bordures I2	ml	5,00	30,00	150,00
6.6	Blindage mécanique adapté	m²	6,00	16,00	96,00
6.7	Evacuation des déblais	m3	3,28	25,50	83,64
6.8	Lit de pose et enrobage 6/14	m3	0,96	40,00	38,40
6.9	Remblaiement tranchée en 0/80	m3	1,92	42,00	80,64
6.10	Remblaiement tranchée en 0/20	m3	0,48	45,00	21,80
6.11	Béton dosé à 350kg	m3	2,00	180,00	320,00
hb	Fourniture et pose en tranchée de canalisations en B.C.A. Ø500mm	m	3,00	74,00	222,00
7.2	Regard complet pour collecteur B.C.A. EP	u	4,00	600,00	2 400,00
7.3	Tampon fonte série verrouillée chaussée D400 Trafic intense	u	4,00	150,00	600,00
7.4	Mise à la cote de regards	u	4,00	90,00	360,00
7.5	Grillage avertisseur pour réseau EP	m	3,00	2,00	6,00
7.7	Inspection télévisée sur les réseaux d'assainissement EP	Ft	1,00	500,00	500,00
8.1	Raccordement sur réseaux EP existants	Ft	0,20	3 300,00	660,00
					6 325,28
Antennes EP					
2.3	Démolition des bordures et des caniveaux existants y compris évacuation	ml	36,00	6,80	244,80
2.4	Démolition d'ouvrage en maçonnerie de toutes natures	m3	30,00	150,00	4 500,00
4.1	Fourniture et mise en œuvre de bordures T2	ml	12,00	25,00	300,00
4.2	Fourniture et mise en œuvre de bordures CS2	ml	12,00	22,00	264,00
4.3	Fourniture et mise en œuvre de bordures I2	ml	12,00	30,00	360,00
6.6	Blindage mécanique adapté	m²	60,00	16,00	960,00
6.7	Evacuation des déblais	m3	58,00	25,50	1 479,00
6.8	Lit de pose et enrobage 6/14	m3	19,20	40,00	768,00
6.9	Remblaiement tranchée en 0/80	m3	38,40	42,00	1 612,80
6.10	Remblaiement tranchée en 0/20	m3	9,60	45,00	432,00
6.11	Béton dosé à 350kg	m3	3,00	180,00	480,00
7.1.1	Fourniture et pose en tranchée de canalisations en B.C.A. Ø300mm	m	60,00	44,00	2 640,00
7.7	Inspection télévisée sur les réseaux d'assainissement EP	Ft	1,00	500,00	500,00
8.1	Raccordement sur réseaux EP existants	Ft	0,50	3 300,00	1 650,00
					16 190,60
MONTANT TOTAL HT €					22 515,88
MONTANT TVA 20%					4 503,18
MONTANT TOTAL TTC €					27 019,06

VILLEMUR SUR TARN

Aménagement de l'Avenue du Général Leclerc
(Travaux d'urbanisation)

MARCHE N° 2025-VUR-03



CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

BBS 0/6 noir

VILLEMUR SUR TARN - RESTRUCTURATION ET L'AMENAGEMENT DE L'AVENUE DU GENERAL LECLERC - DQE

Offre de Base

N° PRI	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITE	P.U	PRIX H.T
1	Moins-value pour fourniture en mise en œuvre de BBS 0/6 noir - voie verte - ép. 6 cm	T	220,75	24,43 €	5 392,90 €
TOTAL GENERAL HT					-5 392,90 €
TVA 20,00%					-1 078,58 €
TOTAL T.T.C.					-6 471,48 €

FLOURENS, le 18 novembre 2025