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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN

DECISION L.2122-22
2026/1.G/00011
AVENANT N°5 - MARCHE N°2023VUR07
CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE - Lot N°2 STIBAT

Monsieur Serge MOULET, Maire de la Commune de Villemur-Sur-Tarn ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Yu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 avril 2026 portant délégation du Conseil Municipal au
Maire au titre de I"article 1..2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;

Vu le Code de la Commande Publique et notamment 1’article 1.2194-1 relatif aux cas de modification d’un
marché public ;

Vu la délibération n°2023-104 du 16.10.2023 portant ’attribution des marchés de construction d’un groupe
scolaire ;

Considérant que |’exécution du marché a révélé la nécessité de prestations supplémentaires (voir avenant en
annexe) dues 2 la nécessité en cours exéeution des travaux, d’adapter les prestations initialement prévues afin
de tenir compte des contraintes technigues rencontrées sur le chantier,

Considérant que, sur le fondement de la délégation de compétences confiée au Maire, au titre de 1’article
1.2122-22, par délibération du Conseil Municipal en date du 22 avril 2026, le Maire peut « prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, ’exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » ;

Considérant que conformément aux articles 1.2194-1 1°et R2194-8 du code la Commande Publique, un
marché peut &tre modifié, lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui
figurent dans ’avis annexé au présent code et 4 10% du montant du marché initial pour les marchés de
travaux, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues a I’article R2194-8 sont remplies.

Considérant que ces modifications entrainent une augmentation du montant du marché qui s’éléve
5304.73C HT '

Considérant que cette augmentation représente 0.30% du montant du marché et reste dans les limites
autorisées par la réglementation ;

Considérant que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la commune ;

ARRETE

ARTICLE 1 |

De signer ’avenant n°5 au marché susmentionné avec I’entreprise STIBAT 24 BOULEVARD DU LIBRE
ECHANGE 31650 SAINT ORENS concernant le lot N°2 FONDATIONS-GROS (EUVRE-CHARPENTE-
MUR OSSATURE (Voir anncxe)
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ARTICLE 2

De modifier le marché du lot N°2 pour la construction du groupe scolaire.

LOT N°2 TITULAIRE MONTANT AVENANT MONTANT
initial en € HT N°5 en HT modifié en HT

Avenant N°2-3-4

FONDATIONS/GO STIBAT 1768 274.10 5304.73 1773 578.83
CHARPENTE BOIS

ARTICLE 3

Les dépenses seront imputées au budget général de la commune a 1’article 2313.

ARTICLE 4

Conformément a I’article 1..2122-23 du CGCT, il sera rendu compte de cette décision a la prochaine réunion
du Conseil Municipal.

ARTICLE 5

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune de Villemur-Sur-Tamn.
Ampliation en sera adressée & Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne.

Fait a Villemur-Sur-Tarn, le 1
Le Maire,

eptembre 2026

Délais et voies de recours : la présente décision pourra faire I'objet d’un recours devant le Tribunal' Administratif compétent dans les 2 mois 4 compter de sa notification.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la mairie de Villemur-sur-Tarn.
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Berger

Lewrailt

Libwered v Egalits « Fraternieé

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10
AVENANT N° 5

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice

COMMUNE DE VILLEMUR SUR TARN

Place Charles Ourgaut 31340 VILLEMUR-SUR-TARN
contact@mairie-villemur-sur-tarn.fr

0561376120

213 105 844 00012

B - Identification du titulaire du marché public

SAS STIBAT

Mr Alban Dunod

24 poulevard du Libre Echange-31650 ST ORENS
stibat@stibat.fr

05 62 57 67 27

333 483 782 00046

C - Objet du marché public
Objet du marché public:

CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE A VILLEMUR SUR TARN
Date de la notification du marché public : 6 Novembre 2023

Durée d'exécution du marché public 16 mois.
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At

D - Objet de Pavenant
Modiffications introduites par le présent avenant :

L'objet de ce présent avenant tient compte des évolutions du projet qui ont impliqué des travaux
modificatifs ;

1. .Reprise des linteaux et des réservations suite 3 fa modification du tracé des réseaux de gaines de
soufflage et de reprise qui a entralné la reprise des réservations déja réalisées, la création de
nouvelles réservations, y comprls la création de poutres pour un imontant de

§ 304,73 €HT

Incidenca financiére de 'avenant -

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public:
(Cocher Ia case correspondants.)

0 Non K Ou

Montant de 'avenant

Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 5 304,73€

Montant TTC ; 6 365,68€

% d'écart induit par l'avenant : 0,30%
Prestations réalisées par STIBAT

fontant initial du marché
Taux de fa TVA : 20%
Montant HT ;1 733 459, 18€
Montant TTC . 2 080 151,02€

Nouveau moniant du marché suite aux avenants n°02 et 03 précédents
Taux de la TVA ; 20% '

Mantant HT : 1 768 274,106

Montant TTG : 2 121 928,92¢

Nouveau montant du marché
Taux de ia TVA : 20%

Montant HT: 1 773 578,83¢ ~
Montant TTC : 2 128 294,50€
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Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature

s\\zin Doveo 1sled (Lot

SOCIETEDE TRAVAY NGENIERIE DU BATINIENT
24 bd-daLibre Echange

31650 SAINT ORENS

@ 0562576727-FAX 0561244143

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice

Pour I'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

[

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
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G - Notification de I'avenant au titulaire du marehé public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

A e

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre ['avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre. )

En cas de notification par voie électronigue :

(Indigquer la date et 'heure d'accusé de réceplion de la présente notification par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)
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