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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-G Awonms
COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN

DECISION L.2122-22
2026/L.G/00015
AVENANT N°2 - MARCHE N°2023VURO07
CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE - Lot N°10 LACAZE

Monsieur Serge MOULET, Maire de la Commune de Villemur-Sur-Tarmn ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 avril 2026 portant délégation du Conseil Municipal au
Maire au titre de ’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;

Vu le Code de la Commande Publique et notanament *article 1.2194-1 relatif aux cas de modification d’un
marché public ;

Vu la délibération n°2023-104 du 16.10.2023 portant 1’attribution des marchés de construction d’un groupe
scolaire ; '

Congidérant que I’exécution du marché a révélé la nécessité de prestations supplémentaires (voir avenant en
annexe),dues & la nécessité en cours exéeution des travaux, d’adapter les prestations initialement prévues afin
de tenir compte des contraintes techniques rencontrées sur le chantier,

Considérant que, sur le fondement de la délégation de compétences confide au Maire, au titre de article
L.2122-22, par délibération du Conseil Municipal en date du 22 avril 2026, le Maire peut « prendre touie
décision concernant la préparation, la passation, 1’exécution ¢t le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget »;

Considérant que conformément aux articles 1.2194-1 1°et R2194-8 du code la Commande Publique, un
marché peut étre modifié, lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui
figurent dans 1’avis annexé au présent code et a 10% du montant du marché initial pour les marchés de
travaux, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues a article R2194-8 sont remplies.

Considérant que ces modifications entrainent une augmentation du montant du marché qui s’éleve 2
3 988.63€HT ;

Considérant que cette augmentation représente 1.20% du montant initial du marché et reste dans les limites
autorisées par la réglementation ;

Considérant que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Commune;

ARRETE

ARTICLE 1

De signer I’avenant n°2 au marché susmentionné avec 1’entreprise LACAZE CARRELAGE 1357AVENUE
DE FALGUIERES 82000 MONTAUBAN (Voir annexe)

ARTICLE 2

De modifier le marché du lot N°10 pour la construction du groupe scolaire,
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LOT N°10 TITULAIRE | MONTANT AVENANT MONTANT
initial en €ht N°2 en €HT | modifié en €HT
REVETEMNTS SARL
SOLS -MURAUX LACAZE 178 690.00 3323.86 182 013.86
ARTICLE 3

Les dépenses seront imputées au budget général de la commune a I’article 2313.

| ARTICLE 4

Conformément a I’article 1..2122-23 du CGCT, il sera rendu compte de cette décision a la prochaine réunion
du Conseil Municipal.

ARTICLE 5

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune de Villemur-Sur-Tarn.
Ampliation en sera adressée a Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne.

Fait a Villemur-Sur-Tarn, le 07 Octobre 2026
Le Maire,

Serge MOULE

Délais et voies de recours : la présente décision pourra faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mois 4 compter de sa nofification.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’aceés et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la mairie de Villemur-sur-Tarn.
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Liberté » Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

COMMUNE DE VILLEMUR SUR TARN

Place Charles Ourgaut 31340 VILLEMUR-SUR-TARN
contact@mairie-villemur-sur-tarn.fr

0561 376120

213 105 844 00012

SARL LACAZE carrelage et chape fluide
Nicolas Lacaze

1357 avenue de Falguieres - 82000 MONTAUBAN
contact@lacaze-sarl.com

0563 27 69 37

500 171 889 00024

B Objet du marche public:

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE A VILLEMUR SUR TARN
# Date de la notification du marché public : 6 Novembre 2023

& Durée d'exécution du marche public 16 mois.

B Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 178 690,00 €HT
= Montant TTC: 214 428,00€ TTC
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i Modifications introduites par le présent avenant :

1. Pourla pérennité des ouvrages, il a été décidé que les revétements faiencés devront couvrir la totalité
des parois (en remplacement de la peinture initialement prévue en imposte de ces derniéres)

2. Un poste sanitaire d’appoint pour les MATERNELLE a été réclamée par la MOA, ce local doit étre
faiencé

3. L’entreprise adjudicataire a relevé que les parois magonnées destinées a étre faiencées en I'état
devait étre enduites préalablement ou revétue. L’entreprise propose un revétement a coller munie
d’une étanchéité (fabricant : WEDI) plus économique et plus rapide a poser

4, Suppression de la prestation 2.5.1Bandes podotactiles et contraste visuels

i Incidence financiére de l'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[ Non Oui

Montant de I'avenant :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 3 323,86 €HT
= Montant TTC: 3 988,63 €TTC
= % d’'écart introduit par I'avenant : 1,86%

Nouveau montant du marché public :
= Taux dela TVA:20%
= Montant HT : 182 013,86 € HT
= Montant TTC: 218 416,63 € HT
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Nom, prénom et qualité

du signataire (*)
LACAZE Nicolas, MONTAUBAN,
Directeur Général Le 14/09/2026

Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

Pour IEtat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrdle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)
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En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

E En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

# En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et 'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de ['accord-cadre.)




